

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΧΡΟΝΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)	1ος ΜΗΝΑΣ		2ος ΜΗΝΑΣ		3ος ΜΗΝΑΣ		4ος ΜΗΝΑΣ		5ος ΜΗΝΑΣ		6ος ΜΗΝΑΣ		7ος ΜΗΝΑΣ		8ος ΜΗΝΑΣ		9ος ΜΗΝΑΣ		10ος ΜΗΝΑΣ	
			Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(ημ/νία)																				
0	Εγκατάσταση - οργάνωση εργοταξίου																					
1	Χωματουργικά-Καθαιρέσεις																					
2	Τεχνικά Έργα																					
3	Σήμανση - Ασφάλεια																					
4	Εργασίες πρασίνου-άρδευσης																					
5	Αστικός εξοπλισμός																					

ΛΑΜΙΑ 10-02-2022

ΛΑΜΙΑ 10-02-2022
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΙΑ 10-02-2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΔΥΤΕ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδομίας &
Περ/κής Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός