

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 7 / 6 / 2021

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)» με την υπ' αριθμ. 768/11-01-2021 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος
περαίωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 11/5/2021.

Με την υπ' αριθμ. 306/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι
10-07-2021.

Επειδή λόγω των μέτρων περιορισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της
πανδημίας covid-19 καθώς και λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών
στεγάνωσης του δώματος , παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για ενενήντα
(90) ημέρες, ήτοι έως 8/10/2021.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Υπόψη: κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. & FAX: 22310 45129
ΑΦΜ 044396534 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου (Χαλκιοπούλειο)».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου (Χαλκιοπούλειο)».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 16/2020 μελέτη προϋπολογισμού 245.866,06 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 214/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 08-07-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 463/2020 (ΑΔΑ: 64ΡΖΩΛΚ-ΥΛΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Προβόπουλος Γεώργιος.
4. Η αρ. 768/11-01-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ007991113) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 133.409,68€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 10-07-2021.
6. Με την αρ. 22529/07-06-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-10-2021.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες

στεγάνωσης στο δώμα του κτιρίου οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των πρόσφατων υγρών καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-10-2021, για το έργο Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου (Χαλκιοπούλειο)», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου.

Λαμία, 07 – 06 – 2021
Ο συντάξας

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 07 – 06 – 2021
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος
Τηλ.: 22313-51554

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

- Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 64/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0046, με πίστωση 60.000,00 €.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/12/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- Με την αριθμ. 572/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.
- Στις 25-02-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού **36.403,23 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **45.140,00 €** (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **36.403,23 € για εργασίες και 8.736,77 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 45.140,00 €.**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €
1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €
2 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	36.403,23 €	0,00 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ**».

Λαμία, – 06 – 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 06 – 2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 06 – 2021

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύουσα τον 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 64/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0046, με πίστωση 60.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/12/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με την αριθμ. 572/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Στις 25-02-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 36.403,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 45.140,00 € (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο που προβλέπεται στο έργο είναι η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων συντήρησης στην Δημοτική Ενότητα Υπάτης. ΠΠρόκειται για εργασίες στοιχειώδους συντήρησης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων, κατά δεύτερον σαν εργασίες άμεσης επέμβασης έπειτα από έκτακτα γεγονότα (γεγονός που καθιστά μη γνωστές κατά την μελέτη του έργου τις ακριβείς θέσεις των εργασιών και τις ακριβείς ποσότητες εργασιών). Προβλέπεται η εκτέλεση διάφορων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά στην πόλη της Λαμίας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, μόνο μετά από εντολή της Υπηρεσίας στην οποία θα καθορίζεται και ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, αποκατάσταση οδών με τυχόν απαραίτητα τοιχεία αντιστήριξης, κράσπεδα, κ.λπ., αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων, τμημάτων πλακοστρώσεων, σήμανση επικινδύνων σημείων οδών κ.λπ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των 36.403,23 € για εργασίες και 8.736,77 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 45.140,00 €.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	36.403,23 €	0,00 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ**».

ΛΑΜΙΑ, 9 - 06 -2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

(ΤΑΚΤΟΛΟΓΗ)

2ος ΑΝΑΚΑΘΑΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Α	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΗΣ 1ΟΥ ΛΠΕ		ΠΟΣΟΤΗΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ΟΥ ΛΠΕ		ΣΥΝΟΛΟ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΛΛΙΠΤΟΝ	ΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΑ 1Η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ													
1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ1123Α	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	3,08 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ1123Α	Αποξήλωση ασφαλοτάτητων και σι' ρωσων οδοστρώματός σε εδαφοπηλινών με ισχυμένο ενός του οπου των γενικών εκκαθαρών	M3	2,79 €	0,00	0,00	150,00	418,50	0,00	0,00		
3	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ1133Α	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	10,58 €	0,00	0,00	100,00	1058,00	80,00	846,40		846,40
4	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ1212	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	4,09 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	ΟΔΟ Α-4.2	ΟΔΟ1220	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	M3	7,28 €	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	122,30		122,30
6	ΟΔΟ Α-4.4	ΟΙΚ2113	Διάνοξη τάφρου με εργαλία χείρας σε έδαφος παρώς φραγώς	M3	15,59 €	0,00	0,00	100,00	1559,00	0,00	0,00		
7	ΟΔΟ Α-9	ΟΙΚ2227	Καθαίρεση ολόκληρων περιφράξεων	M	19,20 €	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	480,00		480,00
8	ΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ6448	Καθαίρεση περιφράξεων με συμπατάλαμα	M	6,60 €	0,00	0,00	100,00	660,00	0,00	0,00		
9	ΟΔΟ Α-12.1 ΣΧΕΤ.	ΟΙΚ2227	Καθαίρεση σπασμένων ή άσπλων οκυροδεμάτων	M3	28,88 €	0,00	0,00	100,00	2888,00	80,00	2310,40		2310,40
10	ΟΙΚ 22.20.01		Καθαίρεση πλαστρούσεων δαπέδων πατωτός ύψους και σκυδύτρωσε πάχους χωρίς να καθαράλετα προσοχή για την εξόνωση σκευών πλακών, μετά της φρακοφορώσεως και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε θέση										
11	ΟΔΟ Α-18.1	ΟΙΚ2236		M2	8,21 €	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1477,80		1477,80
12	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ1510	Συντήρηση δάπεδα υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3	M3	3,43 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	ΟΔΟ Α-25	ΟΔΟ1530	Κατασκευή επιχωμάτων	M3	1,05 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	ΟΔΟ Α-25.1 ΣΧΕΤ.	ΟΔΟ1620	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	M3	2,30 €	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	27,60		27,60
15	ΟΔΟ Β-1	ΟΙΚ6102	Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης μετά προσοχής	TEM	1,85 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ2151	Εκκαθή θερμικών τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 μ	M3	6,38 €	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	89,32		89,32
17	ΟΔΟ Β-2	ΥΔΡ6087	Πρόσθεση πηλ' εκκαθαρών λόγω διαμετρήσεων από διερχόμενα υπέργεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	M3	2,70 €	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,80		10,80
18	ΟΔΟ Β-4.1	ΟΔΟ3121Β	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πέζοδρομια	M3	8,89 €	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	62,23		62,23
19	ΟΔΟ Β-4.2	ΥΔΡ6088	Μεταβολικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	M3	12,69 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	ΟΔΟ Β-29.2.1	ΟΔΟ2651	Κατασκευή πέθρων, τάφρων κλπ με ακυρόδεμα C12/15, άσπλο	M3	86,50 €	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1297,50		1297,50
21	ΟΔΟ Β-26.3.1	ΟΔΟ2632	Κατασκευή πέθρων, τραπεζοείδων τάφρων, στήσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών, ιστημενισαί ρωσων κλπ με ακυρόδεμα C16/20	M3	94,20 €	0,00	0,00	60,00	5652,00	164,85	15528,93		15528,93
22	ΟΔΟ Β-26.3.4	ΟΔΟ2652	Μικροστασιακές (σρέζια, σφθονωτικές τάφροι κλπ) με ακυρόδεμα C16/20	M3	126,00 €	0,00	0,00	80,00	10080,00	80,00	7560,00		7560,00
23	ΟΔΟ Β-29.4.5	ΟΔΟ2651	Κατασκευή βάρων, πλάκων προβάσεως, τολών, ευρακών κλπ με ακυρόδεμα C20/25	M3	133,00 €	0,00	0,00	100,00	13300,00	45,40	6038,20		6038,20
24	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ2612	Χαλύβδινος στήλες ακυροδεμάτων Β500C	XTP	1,15 €	0,00	0,00	1588,93	1827,26	0,00	0,00		
25	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ7018	Χαλύβδινος δομικά πλάγια Β500C	XTP	1,15 €	0,00	0,00	190,00	218,50	1200,00	1360,00		1360,00
26	ΟΔΟ Β-32	ΥΔΡ6403	Διαμόρφωση επιφανειών ακυροδεματος τύπου Γ	M2	6,30 €	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	94,50		94,50
27	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ6752	Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεσίων, εσχάρης υπονόμων	XTP	1,45 €	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	232,00		232,00
28	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ2821	Πρόγυια κρύπτειά από ακυρόδεμα	M	9,60 €	0,00	0,00	30,00	288,00	30,00	288,00		288,00
29	ΟΔΟ Β-56.1	ΟΔΟ28548	Φρέζια υδραυλικής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	TEM	438,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	ΥΔΡ -12.10.04	ΥΔΡ6711.2	Αγωναί αποχέυσεως από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm	M	9,30 €	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	279,00		279,00

68	ΟΔΟ Ε.10.3 Ν	ΟΔΟ2853	Επανάσβεση με αλλικών στοιχείων σήμανσης (ΟΔΟ Ε.10.3Ν)	ΤΕΜ	5,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ							43977,46	50574,09	0,00	50574,09
			Απόσπασμα 1ης ομάδας		0,00			43977,46	50574,09	0,00	50574,09
			ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00 %		0,00			17151,21	19723,89	0,00	19723,89
			Συνολική δαπάνη (1)		0,00			26828,25	30850,19	0,00	30850,19

ΣΥΝΟΛΟ											
προσπίπτει ΟΕ+ΓΕ 18%	26.828,25	4.828,73						26.828,25	30.850,19		4023,93
ΣΥΝΟΛΟ	31.654,98	4.748,25						31.654,98	5.593,03		724,31
απρόβλεπτα 15%	4.748,25							4.748,25	0,00		4748,25
ΣΥΝΟΛΟ	36.403,23							36.403,23	36.403,23		0,00
ΦΠΑ 24%	8.736,77							8.736,77	8.736,77		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	45.140,00							45.140,00	45.140,00		0,00
									0,00		0,00



ΛΑΜΙΑ, 9/6/2021
 Ο ΤΗΜΗΜΑΡΧΗΣ
 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 ΤΟΠ. ΜΗΧΙΚΟΣ Β. Α'

ΛΑΜΙΑ, 9/6/2021
 Ο ΕΠΙΒΛΕΤΗΝ
 ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 ΚΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΚΑΤΕΡΓΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 ΠΑΤ. ΑΣΚ. ΥΠ. ΑΡΧ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ
 ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΡΤΑ ΤΗΛ. ΑΡΧ. 22350 22222
 ΑΡΜ. 878260803 ΑΣΥ. ΛΑΜΙΑΣ
 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΑ. ΜΗΧΙΚΟΣ ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύουσα τον 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 27/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0045, με πίστωση 60.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25/06/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με την αριθμ. 274/02-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Στις 16-09-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 34.016,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 42.180,00 € (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο που προβλέπεται στο έργο είναι η εκτέλεση δθαφόρων τεχνικών έργων συντήρησης στην Δημοτική Ενότητα Λαμίας. Πρόκειται για εργασίες στοιχειώδους συντήρησης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων, κατά δεύτερον σαν εργασίες άμεσης επέμβασης έπειτα από έκτακτα γεγονότα (γεγονός που καθιστά μη γνωστές κατά την μελέτη του έργου τις ακριβείς θέσεις των εργασιών και τις ακριβείς ποσότητες εργασιών). Προβλέπεται η εκτέλεση διάφορων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά στην πόλη της Λαμίας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, μόνο μετά από εντολή της Υπηρεσίας στην οποία θα καθορίζεται και ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, αποκατάσταση οδών με τυχόν απαραίτητα τοιχία αντιστήριξης, κράσπεδα, κ.λπ., αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων, τμημάτων πλακοστρώσεων, σήμανση επικινδύνων σημείων οδών κ.λπ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **34.016,13 € για εργασίες και 8.163,87 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 42.180,00 €.**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	29.579,25 €	4.436,87 €	0,00 €	8.163,87 €	42.180,00 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	29.579,25 €	4.436,87 €	0,00 €	8.163,87 €	42.180,00 €
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	34.016,13 €	0,00 €	0,00 €	8.163,87 €	42.180,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ**».

ΛΑΜΙΑ, 9 - 06 -2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΕΜ	5,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποδοχή της ποσότητας									
ΕΚΤΙΩΣΗ 43,00 %									
Συνολική δαπάνη (1)									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16	25.087,16
Προσβλησιμότητα 18%	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09
ΣΥΝΟΛΟ	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25	29.579,25
αποδοτικότητα 15%	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87	4.436,87
ΣΥΝΟΛΟ	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13	34.016,13
ΦΠΑ 24%	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87	8.163,87
ΣΥΝΟΛΟ	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΗΜΕΡΑΣ ΓΕΡΜΙΟΣ
 Η. ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΜΙΑ 9/6 / 2021
 Ο ΕΠΙΒΕΒΛΩΝ
 Η. ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΜΙΑ 9/6 / 2021
 Ο ΤΗΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
 Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕ
 ΤΟΠ. ΜΗΧΚΟΣ



ΑΜΜΙΑ 9/6/2021
 ΓΕΟΡΓΙΟΣ Η. ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ
 ΑΡΧ. ΜΗΧΚΟΣ Β. Α'

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (3^{ου} ΑΠΕ) του έργου :

«Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (3^{ου} ΑΠΕ):

«Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

1) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 22/2018 μελέτη προϋπολογισμού 610.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 32534/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠ4465ΧΘ7-ΔΦΘ) της Δ/νσης Οικ.& Αναπτ. Πολιτικής του ΥΠΕΣ, το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
3. Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0001 και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.
4. Με την αρ. 424/18 (ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΚ-Η1Υ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
5. Την 9^η – 11 – 2018 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕΩΛΚ-71Ζ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004706100) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,38%.
6. Η αρ. 19021/09-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004915037) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με το αρ. 19174/10-05-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
8. Με την αρ. 20866/24-06-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

9. Με την αρ. 21845/29-05-2019 (ΑΔΑ: 624ΩΩΛΚ-Π4Ρ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
10. Παρατάσεις προθεσμίας του έργου: α) αρ. 62/2020 (ΑΔΑ: 6Χ97ΩΛΚ-ΝΕΚ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου παράταση έως 20-10-2020, β) αρ. 251/2020 (ΑΔΑ: Ψ34ΟΩΛΚ-Π0Ζ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής παράταση έως 08-05-2021, γ) αρ. 339/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΙΩΛΚ-8Ι6) Απόφαση Οικον. Επιτροπής παράταση έως 27-06-2021
11. Με την αρ. 37/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥΧΩΛΚ-Κ4Φ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1^{ος} ΑΠΕ) του έργου στο ποσό των 266.101,20 €, δηλ. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
12. Με την αρ. 263/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΜΘΩΛΚ-ΟΦΨ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (2ος ΑΠΕ), που περιελάμβανε την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου. Τα ποσά με ΦΠΑ του 2^{ου} ΑΠΕ είναι: 266.101,20 € (ισοζύγιο) για την αρχική σύμβαση και 79.341,04 € για την 1η ΣΣ, δηλ. σύνολο = 345.442,24 €.
13. Την 22^α /09/2020 υπεγράφη η αρ. 37025/22-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007353805) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 63.984,71 € + ΦΠΑ: 15.356,33 € = ΣΥΝΟΛΟ: 79.341,04 €.
14. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το αρ. 3^ο /2021 (Θέμα 2^ο) Πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά για τον 3^ο ΑΠΕ αναφορικά με τη χρήση των «επί έλαττον» δαπανών.

2) Αντικείμενο που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του έργου

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης σε 8 σχολεία – σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Λαμιέων: κατασκευή στέγης, επισκευή – μόνωση στεγών, επισκευή μονώσεων, ανακατασκευή τοιχίων, κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων, αντικατάσταση πλακοστρώσεων σε προαύλια, επισκευή επιχρισμάτων, αντικατάσταση υαλότουβλων, προσθήκη κιγκλιδωμάτων, κατασκευή WC, επισκευή επιστεγάσεων, κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, επισκευή πεζοδρομίων και δημιουργία διαβάσεων, επισκευή υποστρωμάτων.

3) Λόγοι Σύνταξης των : 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (3^{ου} ΑΠΕ)

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες λόγω επιμετρήσεων, τόσο στην αρχική σύμβαση, όσο και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

4) Οικονομικά Στοιχεία

- Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο της συμβατικής δαπάνης, στο ποσό των 214.597,74 € για εργασίες και 51.503,46 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 266.101,20 €.
- Η 1^η ΣΣ του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 63.984,71 € για εργασίες και 15.356,33 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 79.341,04 €.
- Συγκεντρωτικά ο 3^{ος} ΑΠΕ με την 1^η ΣΣ ανέρχονται στο ποσό 278.582,45 € για εργασίες και 66.859,79 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 345.442,24 €.
- Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης υπολογίζεται με τα ποσά προ ΦΠΑ και αναθεώρησης (βλ. 3ο πίνακα παραγρ. 5), δηλ.:

$$[(\text{σύνολο δαπανών } 3^{\text{ου}} \text{ ΑΠΕ} + 1^{\text{η}} \text{ ΣΣ}) - (\text{δαπάνη σύμβασης})] / (\text{δαπάνη σύμβασης}) \% = 278.298,37 - 214.313,66) / 214.313,66 = 29,86\% \text{ μικρότερο του } 50,00\%.$$
 Άρα ικανοποιείται η παρ. 1β άρθρου 156 Ν.4412/2016).

Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε

Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} ΑΠΕ) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ–ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» όπως τα παραπάνω συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αναλύθηκαν ως άνω και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: για τον 3^ο ΑΠΕ: 266.101,20 € και για την 1^η ΣΣ: 79.341,04 € δηλ. σύνολο: 345.442,24 €.

Λαμία, 09 – 06 – 2021
Η Συντάξασα

Λαμία, 09 – 06 – 2021
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.-ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2101	1.01	m2	1.150,00	7,00	8.050,00		500,00	7,00	3.500,00		500,00	7,00	3.500,00			4.550,00		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2112	1.02	m3	215,00	5,50	1.182,50		140,00	5,50	770,00		140,00	5,50	770,00			412,50		
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	1.03	m3	200,00	21,75	4.350,00		219,25	21,75	4.768,69		219,25	21,75	4.768,69		418,69			
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	1.04	m3	175,00	5,97	1.044,75		273,00	5,97	1.629,81		273,00	5,97	1.629,81		585,06			
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	1.05	m3	100,00	17,17	1.717,00		50,00	17,17	858,50		50,00	17,17	858,50			858,50		
6	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	ΥΔΡ 6620.3	1.06	m	45,00	11,20	504,00		50,00	11,20	560,00		49,40	11,20	553,28		49,28			6,72
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2222	1.07	m3	5,00	20,00	100,00		2,00	20,00	40,00		1,97	20,00	39,40			60,60		0,60
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2226	1.08	m3	150,00	67,00	10.050,00		250,00	67,00	16.750,00		249,82	67,00	16.737,94		6.687,94			12,06
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2236	1.09	m2	670,00	10,00	6.700,00		450,00	10,00	4.500,00		450,00	10,00	4.500,00			2.200,00		
10	Αποξήλωση και απομάκρυνση φωτοβολταϊκών πετασμάτων ή έρματος από την επιστέγαση κτιρίων οποιουδήποτε ύψους και επανατοποθέτησή τους σε οποιαδήποτε θέση	ΟΙΚ 2236	1.10	τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00		1,00	2.500,00	2.500,00		1,00	2.500,00	2.500,00					
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ 2241	1.11	m2	800,00	10,50	8.400,00		600,00	10,50	6.300,00		600,00	10,50	6.300,00			2.100,00		
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2252	1.12	m2	820,00	5,80	4.756,00		1.550,00	5,80	8.990,00		1.550,00	5,80	8.990,00		4.234,00			
13	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ 2272A	1.13	τεμ.	30,00	28,00	840,00		230,00	28,00	6.440,00		208,00	28,00	5.824,00		4.984,00			616,00
14	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	1.14	m2	5,00	16,80	84,00		3,00	16,80	50,40		2,86	16,80	48,05			35,95		2,35
15	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2236	1.15	m2	820,00	3,70	3.034,00		1.200,00	3,70	4.440,00		1.096,62	3,70	4.057,49		1.023,49			382,51
16	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 2275	1.16	kg	2.700,00	0,35	945,00		3.000,00	0,35	1.050,00		3.000,00	0,35	1.050,00		105,00			
17	Κριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	ΟΙΚ 2301	1.17	m3	20,00	168,00	3.360,00		42,00	168,00	7.056,00		40,32	168,00	6.773,76		3.413,76			282,24
18	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	1.18	m2	600,00	5,60	3.360,00		2.100,00	5,60	11.760,00		2.100,00	5,60	11.760,00		8.400,00			
Σε μεταφορά							60.977,25				81.963,40				80.660,92					

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ.ΕΓΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον		
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Από μεταφορά							60.977,25				81.963,40			80.660,92								
19	Αποξήλωση αλεξικέρανου και επανατοποθέτησή του με αντικατάσταση των στοιχείων στήριξης	ΟΙΚ 2252	1.19	κ.α.	1,00	500,00	500,00		1,00	500,00	500,00		1,00	500,00	500,00							
Άθροισμα: 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							61.477,25				82.463,40			81.160,92			29.901,22	10.217,55		1.302,48		
Αφαιρείται έκπτωση						57,00 %	35.042,03			57,00 %	47.004,14			57,00 %	46.261,72			17.043,70	5.824,00		742,41	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							26.435,22	26.435,22			35.459,26	35.459,26			34.899,20	34.899,20			12.857,52	4.393,55		560,07
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																						
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	2.01	m3	60,00	112,00	6.720,00		55,00	112,00	6.160,00		55,00	112,00	6.160,00				560,00			
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	2.02	m3	145,00	106,00	15.370,00		60,00	106,00	6.360,00		60,00	106,00	6.360,00				9.010,00			
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3223Α.5	2.03	m3	145,00	16,80	2.436,00		60,00	16,80	1.008,00		58,20	16,80	977,76				1.458,24		30,24	
4	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	2.04	m2	350,00	13,50	4.725,00		450,00	13,50	6.075,00		332,60	13,50	4.490,10				234,90		1.584,90	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	2.05	m2	75,00	22,50	1.687,50		20,00	22,50	450,00		30,07	22,50	676,58				1.010,92		226,58	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C.	ΟΙΚ 3873	2.06	kg	6.000,00	1,07	6.420,00		7.600,00	1,07	8.132,00		7.563,44	1,07	8.092,88			1.672,88			39,12	
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	2.07	kg	2.010,00	1,01	2.030,10		2.760,00	1,01	2.787,60		2.686,95	1,01	2.713,82			683,72			73,78	
8	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	ΟΙΚ 3873	2.08	kg	40,00	5,00	200,00			5,00				5,00					200,00			
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4662.1	2.09	m2	30,00	22,50	675,00		4,00	22,50	90,00		3,85	22,50	86,63				588,37		3,37	
10	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	2.10	m	23,00	16,80	386,40		1,00	16,80	16,80			16,80					386,40		16,80	
11	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	ΟΙΚ 4811.1	2.11	m2	35,00	135,00	4.725,00		30,00	135,00	4.050,00		5,60	135,00	756,00				3.969,00		3.294,00	
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	2.12	m2	57,00	11,20	638,40		57,00	11,20	638,40		29,40	11,20	329,28				309,12		309,12	
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 7131	2.13	m2	775,00	12,00	9.300,00		3.000,00	12,00	36.000,00		3.000,00	12,00	36.000,00			26.700,00				
Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							55.313,40				71.767,80			66.643,05			29.056,60	17.726,95	226,58	5.351,33		
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	30.975,50			56,00 %	40.189,97			56,00 %	37.320,11			16.271,70	9.927,09	126,88	2.996,74	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							24.337,90	24.337,90			31.577,83	31.577,83			29.322,94	29.322,94			12.784,90	7.799,86	99,70	2.354,59
3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ																						
1	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5277	3.01	m3	22,50	675,00	15.187,50		27,00	675,00	18.225,00		27,00	675,00	18.225,00				3.037,50			
2	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	3.02	m3	12,00	450,00	5.400,00		17,00	450,00	7.650,00		17,00	450,00	7.650,00				2.250,00			
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	3.03	m2	680,00	19,00	12.920,00		731,00	19,00	13.889,00		731,00	19,00	13.889,00				969,00			
4	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5323	3.04	m2	70,00	67,50	4.725,00		70,00	67,50	4.725,00		69,93	67,50	4.720,28				4,72		4,72	
Σε μεταφορά							38.232,50	50.773,12			44.489,00	67.037,09			44.484,28	64.222,14			25.642,43	12.193,40	99,70	2.914,65

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ.ΛΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά							38.232,50	50.773,12			44.489,00	67.037,09			44.484,28	64.222,14	25.642,43	12.193,40	99,70	2.914,65	
5	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	3.05	μμ	41,00	7,30	299,30		25,00	7,30	182,50		24,10	7,30	175,93				123,37	6,57	
6	Ξύλινα καθίσματα επί μεταλλικού σκελετού απλού σχεδίου με ξύλινες τάβλες πάχους 2,50 εκ.	ΟΙΚ 5621	3.06	τεμ.	7,00	130,00	910,00		7,00	130,00	910,00			130,00				910,00		910,00	
Άθροισμα: 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							39.441,80				45.581,50				44.660,21		6.256,50	1.038,09		921,29	
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	22.087,41			56,00 %	25.525,64			56,00 %	25.009,72		3.503,64	581,33		515,92	
Σύνολο : 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							17.354,39	17.354,39			20.055,86	20.055,86			19.650,49	19.650,49	2.752,86	456,76		405,37	
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																					
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	4.01	kg	1.700,00	2,70	4.590,00		1.700,00	2,70	4.590,00		1.700,00	2,70	4.590,00						
2	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΟΙΚ 6230	4.02	kg	45,00	11,20	504,00		45,00	11,20	504,00		45,00	11,20	504,00						
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	4.03	kg	2.830,00	4,50	12.735,00		4.490,00	4,50	20.205,00		4.490,00	4,50	20.205,00		7.470,00				
4	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	4.04	m2	2,00	175,00	350,00		7,00	175,00	1.225,00		6,06	175,00	1.060,50		710,50			164,50	
Άθροισμα: 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							18.179,00				26.524,00				26.359,50		8.180,50			164,50	
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	10.180,24			56,00 %	14.853,44			56,00 %	14.761,32		4.581,08			92,12	
Σύνολο : 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							7.998,76	7.998,76			11.670,56	11.670,56			11.598,18	11.598,18	3.599,42				72,38
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ																					
1	Επικεράμωση με κεραμίδια οριζήποτε τύπου αντιπαγετικά, επισμαλτωμένα, με ειδικά τεμάχια για την υποδοχή φωτοβολταϊκών	ΟΙΚ 7211	5.01	m2	1.500,00	24,00	36.000,00		1.300,00	24,00	31.200,00		1.636,57	24,00	39.277,68		3.277,68			8.077,68	
2	Σκαλοπάτια από λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι" πάχους 3,00 mm	ΟΙΚ 7231	5.02	m2	15,00	17,00	255,00		15,00	17,00	255,00		15,00	17,00	255,00						
3	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	5.03	m2	49,00	67,50	3.307,50		49,00	67,50	3.307,50		23,60	67,50	1.593,00		1.714,50			1.714,50	
4	Επιστεγάσεις με καμπύλα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	5.04	m2	41,00	70,00	2.870,00		41,00	70,00	2.870,00			70,00			2.870,00			2.870,00	
5	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	5.05	m2	1.360,00	13,50	18.360,00		600,00	13,50	8.100,00		600,00	13,50	8.100,00		10.260,00				
6	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου αδιάβροχες, μικρής πλευράς άνω των 30 cm, με ειδικά ρητινούχα πρόσθετα στο τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7316	5.06	m2	480,00	17,00	8.160,00		80,00	17,00	1.360,00			17,00			8.160,00			1.360,00	
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	5.07	m2	40,00	31,00	1.240,00		61,00	31,00	1.891,00		60,14	31,00	1.864,34		624,34			26,66	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	5.08	m2	9,00	33,50	301,50		9,00	33,50	301,50			33,50			301,50			301,50	
9	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	5.09	m2	50,00	15,70	785,00		20,00	15,70	314,00		20,00	15,70	314,00		471,00				
10	Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος με βλάβες λόγω διάβρωσης - ενανθράκωσης με χρήση ικριωμάτων	ΟΙΚ 7335	5.10	m2	50,00	60,00	3.000,00		400,00	60,00	24.000,00		369,52	60,00	22.171,20		19.171,20			1.828,80	
11	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7396	5.11	μμ	20,00	3,90	78,00		20,45	3,90	79,76			3,90			78,00			79,76	
12	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	5.12	m2	50,00	19,70	985,00		50,00	19,70	985,00		56,96	19,70	1.122,11		137,11			137,11	
13	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	5.13	m2	50,00	5,60	280,00		15,00	5,60	84,00		14,11	5,60	79,02		200,98			4,98	
Σε μεταφορά							75.622,00	76.126,27			74.747,76	98.763,51			74.776,35	95.470,81	31.994,71	12.650,16	99,70	3.392,40	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπτον	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						75.622,00	76.126,27			74.747,76	98.763,51			74.776,35	95.470,81	31.994,71	12.650,16	99,70	3.392,40
14	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7461	5.14	m2	50,00	105,00	5.250,00		22,00	105,00	2.310,00		21,80	105,00	2.289,00			2.961,00		21,00
	Άθροισμα: 5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ						80.872,00				77.057,76				77.065,35		23.210,33	27.016,98	8.214,79	8.207,20
	Αφαιρείται έκπτωση					56,00 %	45.288,32			56,00 %	43.152,35			56,00 %	43.156,60		12.997,78	15.129,51	4.600,28	4.596,03
	Σύνολο : 5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ						35.583,68	35.583,68			33.905,41	33.905,41			33.908,75	33.908,75	10.212,55	11.887,47	3.614,51	3.611,17
6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																				
1	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	6.01	m2	20,00	56,00	1.120,00		1,00	56,00	56,00			56,00				1.120,00		56,00
2	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	6.02	m2	1.250,00	2,20	2.750,00		1.250,00	2,20	2.750,00		1.250,00	2,20	2.750,00					
3	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7749	6.03	m2	77,00	2,25	173,25		77,00	2,25	173,25		76,92	2,25	173,07			0,18		0,18
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	6.04	m2	280,00	6,70	1.876,00		363,00	6,70	2.432,10		764,77	6,70	5.123,96		3.247,96		2.691,86	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7785.1	6.05	m2	850,00	9,50	8.075,00		3.983,00	9,50	37.838,50		5.456,65	9,50	51.838,18		43.763,18		13.999,68	
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	6.06	m2	32,00	12,40	396,80		12,00	12,40	148,80		11,08	12,40	137,39			259,41		11,41
7	Επίπεδο τοχοπέτασμα από πυράντοχες γυψοσανίδες επί μεταλλικού σκελετού με μόνωση πετροβάμβακα, ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	6.07	m2	16,00	60,00	960,00		16,00	60,00	960,00		15,48	60,00	928,80			31,20		31,20
8	Προστασία επιφανειών έναντι υγρασίας με επαλειφόμενα ή ψεκαζόμενα υλικά, με την εφαρμογή προεπάλειψης	ΟΙΚ 7903	6.08	m2	150,00	17,00	2.550,00		150,00	17,00	2.550,00		150,00	17,00	2.550,00					
9	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	6.09	m2	1.150,00	7,90	9.085,00		1.150,00	7,90	9.085,00		1.388,91	7,90	10.972,39		1.887,39		1.887,39	
10	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών, διαπνεόμενη, βάρους τουλάχιστον 5 kg/m2, με την απαιτούμενη προεπάλειψη συγκολλητικού υλικού	ΟΙΚ 7912	6.10	m2	2.360,00	17,00	40.120,00		1.200,00	17,00	20.400,00		590,90	17,00	10.045,30			30.074,70		10.354,70
11	Γεώφασμα μη υφαντό, βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ 7914	6.11	m2	125,00	2,70	337,50		86,00	2,70	232,20		85,22	2,70	230,09			107,41		2,11
12	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7244	6.12	μμ	100,00	2,80	280,00		100,00	2,80	280,00		100,00	2,80	280,00					
13	Υδρορροή μικοκυκλική, γαλβανισμένη, γειώματος	ΗΛΜ 8062.01	6.13	μμ	113,00	24,00	2.712,00		151,00	24,00	3.624,00		151,00	24,00	3.624,00		912,00			
Σε μεταφορά							70.435,55	111.709,95			80.529,85	132.668,92			88.653,18	129.379,56	42.207,25	24.537,64	3.714,20	7.003,57

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά							70.435,55	111.709,95			80.529,85	132.668,92			88.653,18	129.379,56	42.207,25	24.537,64	3.714,20	7.003,57	
14	Υδρορροή σωληνωτή, κυκλική, γαλβανισμένη, ομβρίων	ΗΛΜ 102	6.14	μμ	185,00	17,00	3.145,00		185,00	17,00	3.145,00		166,80	17,00	2.835,60			309,40		309,40	
15	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ΗΛΜ 7	6.15	m	8,00	7,91	63,28		8,00	7,91	63,28			7,91				63,28		63,28	
16	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου γωνιακή διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 11	6.16	τεμ.	4,00	8,60	34,40		4,00	8,60	34,40			8,60				34,40		34,40	
17	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 13	6.17	τεμ.	2,00	58,35	116,70		2,00	58,35	116,70		2,00	58,35	116,70						
18	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 40 mm	ΗΛΜ 8	6.18	m	4,00	8,50	34,00		6,00	8,50	51,00		5,25	8,50	44,63		10,63			6,37	
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 50 mm	ΗΛΜ 8	6.19	m	2,00	9,00	18,00		6,00	9,00	54,00		5,20	9,00	46,80		28,80			7,20	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm	ΗΛΜ 8	6.20	m	4,00	11,50	46,00		4,00	11,50	46,00			11,50				46,00		46,00	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜ 8	6.21	m	8,00	14,50	116,00		190,00	14,50	2.755,00		190,00	14,50	2.755,00		2.639,00				
22	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου έως Φ 10 cm	ΗΛΜ 8	6.22	τεμ.	1,00	7,00	7,00		1,00	7,00	7,00			7,00				7,00		7,00	
23	Χιτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ διαμέτρου Φ 50 mm	ΗΛΜ 1	6.23	τεμ.	1,00	59,74	59,74		2,00	59,74	119,48		2,00	59,74	119,48		59,74				
24	Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 100 mm, πλαστική με λάστιχο	ΗΛΜ 8	6.24	τεμ.	1,00	5,80	5,80		3,00	5,80	17,40		3,00	5,80	17,40		11,60				
25	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜ 17	6.25	τεμ.	2,00	161,36	322,72		2,00	161,36	322,72		2,00	161,36	322,72						
26	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΗΛΜ 14	6.26	τεμ.	2,00	195,20	390,40		2,00	195,20	390,40		2,00	195,20	390,40						
27	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΜ 18	6.27	τεμ.	2,00	23,08	46,16		2,00	23,08	46,16		2,00	23,08	46,16						
28	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	ΗΛΜ 13	6.28	τεμ.	2,00	22,29	44,58		2,00	22,29	44,58		2,00	22,29	44,58						
29	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	ΗΛΜ 13	6.29	τεμ.	2,00	15,23	30,46		2,00	15,23	30,46		2,00	15,23	30,46						
30	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	ΗΛΜ 13	6.30	τεμ.	2,00	7,77	15,54		2,00	7,77	15,54		2,00	7,77	15,54						
31	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΗΛΜ 14	6.31	τεμ.	2,00	13,12	26,24		2,00	13,12	26,24		2,00	13,12	26,24						
Άθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ							74.957,57				87.815,21			95.464,89			52.580,30	32.052,98	18.578,93	10.929,25	
Αφαιρείται έκπτωση						57,00 %	42.725,81			57,00 %	50.054,67			57,00 %	54.414,99			29.959,37	18.270,20	10.589,99	6.229,67
Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ							32.231,76	32.231,76			37.760,54	37.760,54			41.049,90	41.049,90		22.600,93	13.782,78	7.988,94	4.699,58
7. ΟΔΟΠΟΙΑ																					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	7.01	m	610,00	9,60	5.856,00		488,00	9,60	4.684,80		488,00	9,60	4.684,80				1.171,20		
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	7.02	m	50,00	1,00	50,00		40,00	1,00	40,00		40,00	1,00	40,00				10,00		
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	7.03	τεμ.	200,00	53,70	10.740,00		160,00	53,70	8.592,00		160,00	53,70	8.592,00				2.148,00		
Σε μεταφορά							16.646,00	143.941,71			13.316,80	170.429,46			13.316,80	170.429,46		64.808,18	38.320,42	11.703,14	11.703,14

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						16.646,00	143.941,71			13.316,80	170.429,46			13.316,80	170.429,46	64.808,18	38.320,42	11.703,14	11.703,14
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 2"	ΟΔΟ 2653	7.04	τεμ.	200,00	37,00	7.400,00		160,00	37,00	5.920,00		160,00	37,00	5.920,00			1.480,00		
5	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ 6532	7.05	τεμ.	1.000,00	4,90	4.900,00		800,00	4,90	3.920,00		800,00	4,90	3.920,00			980,00		
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	7.06	m2	750,00	3,80	2.850,00		600,00	3,80	2.280,00		600,00	3,80	2.280,00			570,00		
	Άθροισμα: 7. ΟΔΟΠΟΙΙΑ						31.796,00				25.436,80				25.436,80			6.359,20		
	Αφαιρείται έκπτωση					56,00 %	17.805,76			56,00 %	14.244,61			56,00 %	14.244,61			3.561,15		
	Σύνολο : 7. ΟΔΟΠΟΙΙΑ						13.990,24	13.990,24			11.192,19	11.192,19			11.192,19	11.192,19		2.798,05		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							157.931,95				181.621,65				181.621,65	64.808,18	41.118,46	11.703,14	11.703,14
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	28.427,75			18,00 %	32.691,90			18,00 %	32.691,90	11.665,47	7.401,32	2.106,57	2.106,57
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							186.359,70				214.313,55				214.313,55	76.473,65	48.519,78	13.809,71	13.809,71
	Απρόβλεπτα							27.953,96										27.953,96		
	Άθροισμα							214.313,66				214.313,55				214.313,55	76.473,65	76.473,74	13.809,71	13.809,71
	Λογιστικό λάθος										0,11				0,11		0,11			
	Άθροισμα							214.313,66				214.313,66				214.313,66	76.473,76	76.473,74	13.809,71	13.809,71
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							284,08				284,08				284,08				
	Άθροισμα							214.597,74				214.597,74				214.597,74	76.473,76	76.473,74	13.809,71	13.809,71
	ΦΠΑ						24,00 %	51.503,46			24,00 %	51.503,46			24,00 %	51.503,46	18.353,70	18.353,70	3.314,33	3.314,33
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							266.101,20				266.101,20				266.101,20	94.827,46	94.827,44	17.124,04	17.124,04
1η Συμπληρωματική Σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2101	1.01.1	m2	840,00	7,00	5.880,00		840,00	7,00	5.880,00		839,80	7,00	5.878,60			1,40		1,40
2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2112	1.02.1	m3	180,00	5,50	990,00		180,00	5,50	990,00		241,75	5,50	1.329,63		339,63		339,63	
3	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	1.03.1	m3	50,00	21,75	1.087,50		50,00	21,75	1.087,50		51,74	21,75	1.125,35		37,85		37,85	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	1.04.1	m3	160,00	5,97	955,20		160,00	5,97	955,20		157,32	5,97	939,20			16,00		16,00
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	1.05.1	m3	126,00	17,17	2.163,42		126,00	17,17	2.163,42		211,52	17,17	3.631,80		1.468,38		1.468,38	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2236	1.09.1	m2	62,00	10,00	620,00		62,00	10,00	620,00		61,90	10,00	619,00			1,00		1,00
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	ΟΙΚ 2252	1.12.1	m2	300,00	5,80	1.740,00		300,00	5,80	1.740,00		1.722,16	5,80	9.988,53		8.248,53		8.248,53	
8	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 2275	1.16.1	kg	3.444,00	0,35	1.205,40		3.444,00	0,35	1.205,40		3.443,15	0,35	1.205,10			0,30		0,30
Σε μεταφορά							14.641,52				14.641,52				24.717,21					

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά							14.641,52				14.641,52				24.717,21						
9	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	1.18.1	m2	400,00	5,60	2.240,00		400,00	5,60	2.240,00		800,00	5,60	4.480,00		2.240,00		2.240,00		
Άθροισμα: 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							16.881,52				16.881,52				29.197,21		12.334,39	18,70	12.334,39	18,70	
Αφαιρείται έκπτωση						57,00 %	9.622,47			57,00 %	9.622,47			57,00 %	16.642,41		7.030,60	10,66	7.030,60	10,66	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							7.259,05	7.259,05			7.259,05	7.259,05			12.554,80	12.554,80	5.303,79	8,04	5.303,79	8,04	
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	2.01.1	m3	25,00	112,00	2.800,00		25,00	112,00	2.800,00		25,00	112,00	2.800,00						
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	2.02.1	m3	60,00	106,00	6.360,00		60,00	106,00	6.360,00		70,00	106,00	7.420,00		1.060,00		1.060,00		
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	2.05.1	m2	30,00	22,50	675,00		30,00	22,50	675,00		30,00	22,50	675,00						
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 7131	2.13.1	m2	530,00	12,00	6.360,00		530,00	12,00	6.360,00		799,69	12,00	9.596,28		3.236,28		3.236,28		
5	Γωνιόκρανα προστασίας οριζ.- κατακορυφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 6118	N.T1	m	1.000,00	2,60	2.600,00		1.000,00	2,60	2.600,00		1.326,48	2,60	3.448,85		848,85		848,85		
Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							18.795,00				18.795,00				23.940,13		5.145,13		5.145,13		
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	10.525,20			56,00 %	10.525,20			56,00 %	13.406,47		2.881,27		2.881,27		
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							8.269,80	8.269,80			8.269,80	8.269,80			10.533,66	10.533,66	2.263,86		2.263,86		
3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	Ζευκτά από ξυλεία πριστη	ΟΙΚ 5277	3.01.1	m3	10,00	675,00	6.750,00		10,00	675,00	6.750,00		2,05	675,00	1.383,75			5.366,25		5.366,25	
2	Τεγίδωση από ξυλεία πριστη	ΟΙΚ 5280	3.02.1	m3	8,00	450,00	3.600,00		8,00	450,00	3.600,00		8,66	450,00	3.897,00		297,00		297,00		
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	3.03.1	m2	600,00	19,00	11.400,00		600,00	19,00	11.400,00		857,86	19,00	16.299,34		4.899,34		4.899,34		
Άθροισμα: 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							21.750,00				21.750,00				21.580,09		5.196,34	5.366,25	5.196,34	5.366,25	
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	12.180,00			56,00 %	12.180,00			56,00 %	12.084,85		2.909,95	3.005,10	2.909,95	3.005,10	
Σύνολο : 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							9.570,00	9.570,00			9.570,00	9.570,00			9.495,24	9.495,24	2.286,39	2.361,15	2.286,39	2.361,15	
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																					
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	4.01.1	kg	2.730,00	2,70	7.371,00		2.730,00	2,70	7.371,00		3.379,96	2,70	9.125,89		1.754,89		1.754,89		
2	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΟΙΚ 6230	4.02.1	kg	730,00	11,20	8.176,00		730,00	11,20	8.176,00		729,00	11,20	8.164,80			11,20		11,20	
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	4.03.1	kg	3.000,00	4,50	13.500,00		3.000,00	4,50	13.500,00		2.717,47	4,50	12.228,62			1.271,38		1.271,38	
Άθροισμα: 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							29.047,00				29.047,00				29.519,31		1.754,89	1.282,58	1.754,89	1.282,58	
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	16.266,32			56,00 %	16.266,32			56,00 %	16.530,81		982,74	718,24	982,74	718,24	
Σύνολο : 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							12.780,68	12.780,68			12.780,68	12.780,68			12.988,50	12.988,50	772,15	564,34	772,15	564,34	
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ																					
1	Σκαλοπάτια από λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι" πάχους 3,00 mm	ΟΙΚ 7231	5.02.1	m2	15,00	17,00	255,00		15,00	17,00	255,00		14,22	17,00	241,74			13,26		13,26	
Άθροισμα: 5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							255,00				255,00				241,74			13,26		13,26	
Αφαιρείται έκπτωση						56,00 %	142,80			56,00 %	142,80			56,00 %	135,37			7,43		7,43	
Σύνολο : 5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							112,20	112,20			112,20	112,20			106,37	106,37		5,83		5,83	
6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																					
1	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	6.02.1	m2	600,00	2,20	1.320,00		600,00	2,20	1.320,00		186,27	2,20	409,79			910,21		910,21	
Σε μεταφορά							1.320,00	37.991,73			1.320,00	37.991,73			409,79	45.678,57	10.626,19	2.939,36	10.626,19	2.939,36	

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						1.320,00	37.991,73			1.320,00	37.991,73			409,79	45.678,57	10.626,19	2.939,36	10.626,19	2.939,36	
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	6.04.1	m2	400,00	6,70	2.680,00		400,00	6,70	2.680,00		400,00	6,70	2.680,00						
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7785.1	6.05.1	m2	50,00	9,50	475,00		50,00	9,50	475,00		50,00	9,50	475,00						
4	Προστασία επιφανειών έναντι υγρασίας με επαλειφόμενα ή ψεκαζόμενα υλικά, με την εφαρμογή προεπάλοιψης	ΟΙΚ 7903	6.08.1	m2	60,00	17,00	1.020,00		60,00	17,00	1.020,00		151,73	17,00	2.579,41		1.559,41		1.559,41		
5	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	6.09.1	m2	200,00	7,90	1.580,00		200,00	7,90	1.580,00		200,00	7,90	1.580,00						
6	Υδρορροή υμικυκλική, γαλβανισμένη, γεισώματος	ΗΛΜ 8062.01	6.13.1	μμ	130,00	24,00	3.120,00		130,00	24,00	3.120,00		80,48	24,00	1.931,52			1.188,48		1.188,48	
7	Υδρορροή σωληνωτή, κυκλική, γαλβανισμένη, ομβρίων	ΗΛΜ 102	6.14.1	μμ	40,00	17,00	680,00		40,00	17,00	680,00		12,80	17,00	217,60			462,40		462,40	
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜ 8	6.21.1	m	40,00	14,50	580,00		40,00	14,50	580,00		25,00	14,50	362,50			217,50		217,50	
9	Στατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7737	N.T2	m2	1.300,00	3,40	4.420,00		1.300,00	3,40	4.420,00		1.427,86	3,40	4.854,72		434,72		434,72		
10	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 7735	N.T3	m2	1.620,00	3,35	5.427,00		1.620,00	3,35	5.427,00		1.427,86	3,35	4.783,33			643,67		643,67	
	Άθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ						21.302,00				21.302,00				19.873,87		1.994,13	3.422,26	1.994,13	3.422,26	
	Αφαιρείται έκπτωση					57,00 %	12.142,14				57,00 %	12.142,14			57,00 %	11.328,11		1.136,65	1.950,69	1.136,65	1.950,69
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ						9.159,86	9.159,86			9.159,86	9.159,86			8.545,76	8.545,76	857,48	1.471,57	857,48	1.471,57	
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						47.151,59				47.151,59				54.224,33	11.483,66	4.410,93	11.483,66	4.410,93		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	8.487,29				18,00 %	8.487,29			18,00 %	9.760,38	2.067,06	793,97	2.067,06	793,97	
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						55.638,88				55.638,88				63.984,71	13.550,72	5.204,90	13.550,72	5.204,90		
	Απρόβλεπτα						8.345,83				8.345,83						8.345,83			8.345,83	
	Άθροισμα						63.984,71				63.984,71				63.984,71	13.550,72	13.550,73	13.550,72	13.550,73		
	ΦΠΑ						24,00 %	15.356,33			24,00 %	15.356,33			24,00 %	15.356,33	3.252,17	3.252,18	3.252,17	3.252,18	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						79.341,04				79.341,04				79.341,04	16.802,89	16.802,91	16.802,89	16.802,91		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	186.359,70	63.984,71	
Απρόβλεπτα	27.953,96		
Άθροισμα	214.313,66	63.984,71	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 63.984,71 ή ποσοστό 29,86%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	284,08		
Άθροισμα	214.597,74	63.984,71	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 63.984,71 ή ποσοστό 29,82%
ΦΠΑ	51.503,46	15.366,33	
Σύνολο με ΦΠΑ	266.101,20	79.341,04	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 79.341,04 ή ποσοστό 29,82%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	269.952,43	278.298,26	
Απρόβλεπτα	8.345,83		
Άθροισμα	278.298,26	278.298,26	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,11	0,11	
Άθροισμα	278.298,37	278.298,37	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	284,08	284,08	
Άθροισμα	278.582,45	278.582,45	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	66.859,79	66.859,79	
Σύνολο με ΦΠΑ	345.442,24	345.442,24	Χωρίς μεταβολή

ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ 5 ΛΑΜΙΑ
Ο ανάδοχος

Κ/ΣΙΑ ΜΑΛΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.-ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ.

31/3/2021

Η Επιβλέπουσα

Ολγα - Μαρία
Αγτωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός



31/3/2021

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 22419

Εισήχθη τη 4-6-21

Τήρηση Φυσικού Αρχείου

Δίπλη υποδοχή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/ση : Υψηλάντου 4
Ταχ.Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Σταυρούλα Ντόβα
Τηλέφωνο : 2231354215
email: s.ntova@ fthiotida.pste.gov.gr
fax: 2231354222

Λαμία 3-6-2021
Αρ.Πρωτ : 19

ΠΡΟΣ : Δήμος Λαμίας
Δ.Τ.Υ.
✓ Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού

Λαμία 35100

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση πρακτικού.

Σας στέλνουμε συνημμένα αντίγραφο του αριθμ' 3/2021 θέμα 2^ο πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το οποίο γνωμοδοτεί για έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ »

Συνημμένα σας επιστρέφουμε και όλη τη σχετική αλληλογραφία.

Η Πρόεδρος Τ.Σ.Δ.Ε.

Ελένη Θωμοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β



Ακριβές αντίγραφο
Η γραμματέας
Σταυρούλα Ντόβα

-Ανακρινόνται- 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2021

Στη Λαμία και στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Λ.Καλυβίων (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) σήμερα την 20-5-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που συστάθηκε με την αριθμ' 41390/1843/24-2-2020 (ΑΔΑ 67Ο37ΛΗ-2Ω9) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από την αριθμ. 25/14-5-2021 πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, με την ιδιότητα που είχαν την 24-2-2020.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Ελένη Θωμοπούλου, Προϊσταμένη του τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Απόστολος Κάτσινος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3. Ελένη Ακριβού, υπάλληλος Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, του Δήμου Λαμιέων.
4. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. τμήμ. Ανατολ. Στερεάς.
5. Αθανάσιος Ζεκεντές Δήμαρχος Λοκρών, Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. Στερ.Ελλάδας
6. Σταμάτης Ντούβας, Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
7. Ευστάθιος Χαχόπουλος, Εκπρόσωπος Π.Σ.Ε.Ε.Ν.Μ.
8. Βασιλική Κοντογεώργου, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
9. Σταυρούλα Ντόβα, διοικητικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ως γραμματέας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε η κ. Λιανού λόγω αλλαγής φορέα.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1^ο: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016) όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 2^ο: Γνωμοδότηση για έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ »

ΘΕΜΑ 3^ο: Γνωμοδότηση για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης ΣΣ του έργου: « ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ » ΔΗΜ. ΛΑΜ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Γνωμοδότηση επί της από 20-4-2021 ένστασης του Παναγιώτη Προβόπουλου αναδόχου του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ » κατά της αρ. πρ. 2331/5-4-2021 απόφασης της Αν Πρ/νης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων .

ΘΕΜΑ 5^ο: Γνωμοδότηση για έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΠΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Ρήγα Ηλία.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση αναθεώρησης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ.Χαχόπουλου Ευστάθιου.

ΘΕΜΑ 1^ο: Επί του 1^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 2403/Ε/12-4-2021 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση του κ. Παναγιωτόπουλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» προϋπολογισμού Μελέτης 3.880.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» και του άρθρου 86 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016) όπως ισχύει, από την ΔΕΥΑ Λαμίας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Επί του 2^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 12707/31-3-2021 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» όπως τα παραπάνω συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αναλύθηκαν, με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: για τον 3ο ΑΠΕ: 266.101,20 € και για την 1η ΣΣ: 79.341,04 € (δηλ. σύνολο: 345.442,24 €), αναφορικά με τη χρήση των «επί έλαττον» δαπανών τόσο στον 3ο ΑΠΕ όσο και στην 1^η ΣΣ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 156, οι οποίες προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και τις εκτιμώμενες προμετρήσεις του έργου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Επί του 3^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 17957/10-5-2021 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ) του έργου: «Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ» αναδόχου Πατσούρα Ιωάννη όπως συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: για τον 1ο ΑΠΕ: 102.631,80 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και για την 1η ΣΣ: 50.149,55 € δηλαδή σύνολο : 152.781,35 €, αναφορικά με τη συμπληρωματική σύμβαση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 4^ο: Γνωμοδότηση επί της από 20-4-2021 ένστασης του Παναγιώτη Προβόπουλου αναδόχου του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ » κατά της αρ. πρ. 2331/5-4-2021 απόφασης της Αν Πρ/νης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων .

Κατά τη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παρέστησαν : α) Η αν. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων κα Κοτάκου Αικατερίνη με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κα, Ελευθερία Ψύλλου η οποία και κατέθεσε την αρ. 10/68/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Καμένων Βούρλων με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 3122/7-5-2021 Απόφαση του Δημάρχου Καμένων Βούρλων (ΑΔΑ: ΩΖ1ΓΩΚ1-696) σχετικά με το διορισμό της και β) ο ανάδοχος Κος Παναγιώτης Προβόπουλος .

Πρώτα κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Καμένων Βούρλων και ανέπτυξαν και προφορικά τις απόψεις της Υπηρεσίας που αναφέρονται στο από 10/05/2021 έγγραφο του Δήμου.

Στη συνέχεια κλήθηκε ο ανάδοχος κος Παναγιώτης Προβόπουλος ,ο οποίος αναφέρθηκε στην από 20/04/2021 ένστασή του και εξέθεσε τις απόψεις του, προσκόμισε φ/α του αρ. 2180/30-3-2021 εγγράφου του Δ. Καμένων Βούρλων και του αρ. 95666/14-5-2021 εγγράφου του Δασαρχείου Λαμίας και επιφυλάχθηκε να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά πέραν όσων έχει προσκομίσει.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 3186/10-5-2021 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με τα συνοδά έγγραφα και τις απόψεις της υπηρεσίας, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και όσα προφορικά ανέπτυξαν οι παριστάμενοι και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α

αποφάσισε τη διακοπή της συζήτησης του θέματος για την 28 /05/2021 προκειμένου να ελεγχθούν τα επιπλέον στοιχεία που προσκομίσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ΤΣΔΕ και η συζήτηση του εν λόγω θέματος για την διατύπωση γνωμοδότησης συνεχίστηκε στις 28/05/2021 και ώρα 10:00π.μ.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΑΡΙΘ.3

Στη Λαμία και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντη 4) σήμερα στις 28-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ. 41390/1843/24-2-2020 (ΑΔΑ 67Ο37ΛΗ-2Ω9) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για να συνεχίσει τη διακοπήσασ συνεδρίαση της 20-05-2021 και να γνωμοδοτήσει επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο: Επί του 4^{ου} θέματος:

Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη Ελένη Θωμοπούλου, Απόστολος Κάτσιος, Ελένη Ακρίβου, Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Κοντογεώργου και με τηλεδιάσκεψη οι Αθανάσιος Ζεκεντές, Σταμάτης Ντούβας, τα οποία συμμετείχαν και κατά την συνεδρίαση της 20-05-2021.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Τ.Σ.Δ.Ε. αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά την συζήτηση του θέματος αναφέρθηκαν τα εξής:

Ο ενιστάμενος με τα αρ. πρωτ. 27/24-5-2021 και αρ. πρωτ. 32/27-5-2021 έγγραφά του προς το Τεχνικό Συμβούλιο, προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία επί της εν λόγω ενστάσεώς του.

Από τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου προκύπτει ότι η υπό κρίση ένσταση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 174 του ν.4412/2016 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 87 του ν. 4782/2021 και ισχύει από 9/3/2021 και συνεπώς το Συμβούλιο προχωρά στην εξέταση των λόγων της ένστασης.

➤ Επί του πρώτου λόγου της ένστασης : ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι δεν αναγράφεται επί του σώματος της προσβαλλόμενης πράξης η δυνατότητά του να ασκήσει ένσταση στα πλαίσια του άρθρου 174 του ν.4412/2016 ,όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης γεγονός που κατά την άποψή του καθιστά την πράξη μη νόμιμη και συνεπώς ακυρωτέα .

➤ Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 87 του ν. 4782/2021 *“Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ.α΄ της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.”* Στην προκειμένη περίπτωση ο ενιστάμενος, παρά την διαπιστωμένη παράλειψη της Διοίκησης να τον ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά του και την δυνατότητα που του δίνει η παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4782/2021, αυτός έχει ασκήσει εμπρόθεσμα και αρμοδίως την υπό κρίση ένσταση με αποτέλεσμα να μην βλάπτεται κανένα δικαίωμά του ως διοικουμένου, αλλά ούτε ο ίδιος παραπονείται ότι στερήθηκε κάποιου υπερασπιστικού μέσου που του προκάλεσε βλάβη, και επομένως αίρεται και θεραπεύεται η παράλειψη της Διευθύνουσας υπηρεσίας να προβεί στη σχετική ενημέρωση .

Συνεπώς κρίνεται αβάσιμος ο πρώτος λόγος της ένστασης .

Εν συνεχεία το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των στοιχείων του φακέλου από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω :

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 10/4/2020.
- Ημερομηνία λήξης : 5/12/2020.
- Ημερομηνία Απόφασης Διακοπής εργασιών : 6/10/2020.
- Αριθμ. 80412/23-11-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούσε την πληρωμή του 1ου λογαριασμού(22.709,35 Ευρώ).
- Αριθμ. 10606/11-12-2020(παραλαβή 18/12/2020) έγγραφο του Δ. Καμένων Βούρλων προς τον ανάδοχο για προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου.
- Ο ανάδοχος παρότι ενημερώθηκε με το ανωτέρω αρ. 10606/11-12-2020 έγγραφο, έως 31/12/2020 δεν προσκόμισε με ευθύνη του το εν λόγω πρωτότυπο τιμολόγιο -θεωρώντας όπως και ο ίδιος εξέφρασε προφορικά ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του 1ου λογαριασμού έως την λήξη του οικονομικού έτους 2020. Στην συνέχεια στις 13/1/2021 εξέδωσε άλλο τιμολόγιο.
- Έπειτα από τα ανωτέρω, η διακοπή εργασιών η οποία εκδόθηκε λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης παύει να ισχύει αφού εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.
- Στην συνέχεια στάλθηκε το αριθμ. 1042/9-2-2021(5/3/2021 επιδόθηκε στον ανάδοχο) έγγραφο της Υπηρεσίας για άμεση επανέναρξη των εργασιών. Από το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου έληγε στις 5/12/2020, η διάρκεια της διακοπής εργασιών ήταν 47 ημέρες όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, στο έγγραφο επανέναρξης εργασιών ορίζεται προθεσμία έως 15/3/2021, την αριθμ. 9477/11-11-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας και το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν εξέδωσε απόφαση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου, τουλάχιστον ως προς τον χρόνο διάρκειας της διακοπής εργασιών του έργου, (σύμφωνα με τα άρθρα 145,147,161/4412/2016) προκύπτει ότι η αριθμ. 2331/5-4-2021 Απόφαση της αν. Πρ/νης της Τεχν. Υπηρεσίας του Δ. Καμένων Βούρλων, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος δεν είναι σύννομη **αφού κατά την έκδοσή της δεν υφίσταται εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.** Δηλαδή η Απόφαση έκπτωσης δεν συνάδει με τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016 περί έκπτωσης αναδόχου σε ότι αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως προς την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου (άρθρο 145 παρ. 2 **“...Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.....”**, αφού σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 1: **“Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.....”**

Στο σημείο αυτό πήρε τον λόγο το μέλος του Συμβουλίου κος Αθανάσιος Ζεκεντές και ανέφερε τα εξής : “Όπως συμπεραίνουμε από τα στοιχεία φακέλου και από τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα εκ μέρους του αναδόχου, δεν προέκυψε θετική και αληθινή βούλησή του για συνεργασία με τον Δήμο Καμένων Βούρλων, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις επί των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προκειμένου να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο προς όφελος των Δημοτών του Δήμου Καμένων Βούρλων. Η απόφαση μας στηρίζεται στους τύπους και όχι στην ουσία του ζητήματος. Εύχομαι πλέον ο ανάδοχος να αξιοποιήσει την άρση της έκπτωσης του για να προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και όχι για να βρει άλλους λόγους για καθυστερήσεις σε ένα πολύ μεγάλης σημασίας έργο”.

Έπειτα από τα ανωτέρω:

ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί:

- Για την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.

- Να αρθεί η έκπτωση του αναδόχου, δια της απόφασης που θα εκδοθεί από την αρμόδια αρχή.

Στο σημείο αυτό ετέθη θέμα σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Ζεκεντέ στη συζήτηση και την ψηφοφορία για το 5ο θέμα .

Επειδή στο άρθρο 7 του ν 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"(Α' /45) , ορίζεται ότι : "1. Τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά , πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2.Τα μονομελή όργανα καθώς και τα μέλη συλλογικών οργάνων,οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον :α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης β) είναι σύζυγοι ή συγγενείςκαι γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιαίζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους"

Στην ανωτέρω διάταξη αποτυπώνεται ,όπως έχει κριθεί, η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου,σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (αρχή της αμεροληψίας της Διοίκησης) . Κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής τα διοικητικά όργανα και ειδικότερα τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης ,δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όχι μόνο όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον από τη έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης ,είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιαίζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους αλλά και όταν γενικότερα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προειλημμένη γνώμη για την υπόθεση .

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μην υπάρξει έστω και η παραμικρή υπόνοια μεροληψίας ή αμφισβήτησης της αμεροληψίας και πλημμελούς συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε την εξαίρεση του κ. Ζεκεντέ από τη σύνθεσή του κατ'ατή συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 5^ο: Επί του 5^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 12131/14-5-2021 έγγραφο του Δήμου Λοκρών, την εισήγηση της υπηρεσίας, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από εξηγήσεις του εισηγητή: Αν. Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών και Τσαρούχα, έπειτα από διαλογική συζήτηση όπου τέθηκαν τα εξής ζητήματα:

Σχετικά με την νομιμότητα της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΠΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»:

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/2016 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες": **παρ.1α** "....Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση....".

Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία ως απρόβλεπτες καταστάσεις νοούνται τα έκτακτα και ασυνήθιστα γεγονότα ,που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με του κανόνες και τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής ,είναι δε ανεξάρτητα της

βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτής.

Εν προκειμένω ούτε από την εισήγηση της Υπηρεσίας, ούτε από τις εξηγήσεις που δόθηκαν ούτε και από το σώμα της σύμβασης προκύπτει η συνδρομή των τέτοιων απρόβλεπτων περιστάσεων, οι οποίες θα καθιστούσαν αναγκαία την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, προϋπόθεση η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας για τη νόμιμη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία, καθώς ως απρόβλεπτο γεγονός αναφέρεται η πυρκαγιά στις 06-08-2020 στην υπώρεια του βουνού "Ρόδα". Τα πλημμυρικά φαινόμενα (εξ αιτίας των οποίων προέκυψε η ανάγκη του εν θέματι έργου) στους οικισμούς Αταλάντης και Σκάλας Αταλάντης, προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την 29-09-2018 οπότε και κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων και η Δημοτική Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και όχι εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 6/8/2020 και η οποία μάλιστα δεν ήταν εκτεταμένη. Συνεπώς δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δύο γεγονότων. Λόγω αυτού του γεγονότος και της αντίστοιχης χρηματοδότησης που δόθηκε προέκυψε η υλοποίηση του εν λόγω έργου. Επιπρόσθετα οι αποδέκτες "Καραγκιόζης" και "Αλαργηνός" είχαν προβλεφθεί να καθαριστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης στα πλαίσια του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018" το οποίο εκτελείται από τον Δήμο Λοκρών στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα, προβλεπόταν ο καθαρισμός του ρέματος "Αλαργηνός" και ρεμάτων Αταλάντης. Οπότε οι τεχνικές λύσεις που προτείνονται με την Σ.Σ.(κατασκευή επιπλέον αγωγών και φρεατίων, καθαρισμοί ρεμάτων) θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη των μελετών των παραπάνω έργων και σίγουρα τα επιπρόσθετα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν από την πυρκαγιά αντιμετωπίζονται με άλλου είδους έργα ανάσχεσης των υδάτων-φερτών υλών, τα οποία σίγουρα μπορούν να διαχωριστούν από την εν λόγω σύμβαση.

Επίσης δεν προκύπτει εκ των προσκομισθέντων στοιχείων η αλλαγή ως προς το δυσμενέστερο, των πλημμυρικών παροχών των συγκεκριμένων αποδεκτών ώστε να θεωρηθεί απρόβλεπτο γεγονός η εν λόγω πυρκαγιά κατά την έννοια του νόμου, ικανό να δικαιολογήσει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπρόσθετα με την καταβολή της ενδεδειγμένης επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου του οικείου κλάδου κατά την κοινή πείρα, οι εργασίες που προτείνονται με την Σ.Σ. περιγράφονται στην αρχική μελέτη και αν απαιτούνταν επιπλέον θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Επομένως το πρόβλημα προϋπήρχε και δεν προέκυψε σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της αρχικής μελέτης και της αρχικής σύμβασης και κυρίως δεν προκλήθηκε από την μεταγενέστερη πυρκαγιά και συνεπώς το γεγονός της διαπίστωσης απλώς του προβλήματος, κατά την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου δεν δύναται να θεραπεύσει τις ως άνω πλημμυρίες.

ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί :

- Ως προς τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΠΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» δεν τίθεται θέμα γνωμοδότησης καθώς δεν γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών και δεν διαφέρει ως προς τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου.
- Αρνητικά ως προς την 1η Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΠΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

ΘΕΜΑ 6^ο : Επί του 6^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 71136/4152 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 8-4-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα

συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την εγγραφή του κ. Ρήγα Ηλία, στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ(χλωματουργικά), προϋπολογισμού μέχρι 18.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

Στο σημείο αυτό ετέθη θέμα σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Χαχόπουλου στη συζήτηση και την ψηφοφορία για το 7ο θέμα .

Επειδή στο άρθρο 7 του ν 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"(Α' /45) , ορίζεται ότι : "1. Τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά , πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2.Τα μονομελή όργανα καθώς και τα μέλη συλλογικών οργάνων,οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον :α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης β) είναι σύζυγοι ή συγγενείςκαι γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιαίζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους" Στην ανωτέρω διάταξη αποτυπώνεται ,όπως έχει κριθεί, η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου,σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (αρχή της αμεροληψίας της Διοίκησης) . Κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής τα διοικητικά όργανα και ειδικότερα τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης ,δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όχι μόνο όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον από τη έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης ,είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιαίζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους αλλά και όταν γενικότερα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προειλημμένη γνώμη για την υπόθεση .

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μην υπάρξει έστω και η παραμικρή υπόνοια μεροληψίας ή αμφισβήτησης της αμεροληψίας και πλημμελούς συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε την εξαίρεση του κ. Χαχόπουλου από τη σύνθεσή του κατ'ατή συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 7^ο : Επί του 7^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 97517/5939/14-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 13-5-21 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναθεώρησης του κ. Χαχόπουλου Ευσταθίου, στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταυρούλα Ντόβα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Θωμοπούλου

Ακριβές αντίγραφο
Η γραμματέας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Π.Μ.Σ.

ΝΤΟΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ		ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ	

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ 0 ΔΑΠΕ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 = (1*0.8) - 2	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 10=01	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ 10=5-9	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 11=101	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΩΝ (Υπερβολή ορίου 20%) 12 = 2-1-(0.2*1)	ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 13
			ΔΑΠΑΝΩΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ							
			ΕΠΙ ΠΛΕΩΝ 3=(2)-(1)>0	ΠΟΣΟΣΤΟ 4=(3/1)	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ 5=(2)-(1)<0	ΠΟΣΟΣΤΟ 6=(5/1)						
1		2										
ΟΜΑΔΑ I	7.259,05	12.554,80	5.295,78	72,95%	0	0	0	0,00%	0,00%	3.843,84	0	
ΟΜΑΔΑ II	8.269,80	10.533,85	2.263,85	27,37%	0	0	0	0,00%	0,00%	609,89	0	
ΟΜΑΔΑ III	9.570,00	9.496,34	0		74,76	0,78%	0	0,00%	74,76%	0	0	
ΟΜΑΔΑ IV	12.780,00	12.988,50	207,82	1,63%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ V	112,20	108,37	0		5,83	5,20%	0	0,00%	5,83%	5,20%	0	
ΟΜΑΔΑ VI	9.159,85	8.545,78	0		614,10	6,70%	0	0,00%	614,10%	6,70%	0	
ΟΜΑΔΑ VII	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ VIII	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ IX	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ X	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΒ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΓ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΔ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΕ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΣ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΤ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΖ.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ8.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ9.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ10.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ11.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ12.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ13.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ14.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ15.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ16.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ17.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ18.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ19.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ20.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ21.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ22.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ23.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ24.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ25.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ26.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ27.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ28.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ29.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ30.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ31.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ32.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ33.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ34.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ35.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ36.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ37.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ38.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ39.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ40.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ41.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ42.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ43.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ44.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ45.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ46.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ47.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ48.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ49.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ50.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ51.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ52.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ53.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ54.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ55.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ56.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ57.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ58.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ59.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ60.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ61.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ62.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ63.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ64.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ65.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ66.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ67.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ68.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ69.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ70.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ71.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ72.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ73.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ74.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ75.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ76.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ77.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ78.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ79.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ80.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ81.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ82.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ83.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ84.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
ΟΜΑΔΑ ΙΑ85.	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά/πολ. μηχανικός
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ**», αναδόχου **Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ**.

1. Ιστορικό

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την μελέτη με αριθμ. 47/31-07-2018, τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» και προϋπολογισμό 614.000,00€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.
- 2) Την αριθμ. 393/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου
- 3) Την αριθ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης του έργου –κατακύρωση αναδόχου,
- 4) Την από 12-04-2019 Σύμβαση του έργου, με αριθμ. 15024 αντί ποσού 355.065,06 €.
- 5) Την αριθμ.331/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του παραπάνω έργου
- 6) Την από 08-10-2020 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, με αριθμ. 39751 αντί ποσού 71.684,40 €.
- 7) Την από 31-12-2020 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.
- 8) Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως
- 9) Την 04-06-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμος Λαμιέων
2	Ιωάννα	Σερεμέτη	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων
2	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ**» αναδόχου «**Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ**» συνολικής δαπάνης **426.749,46 €** (με ΦΠΑ), (αριθ μελέτης 47/2018), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμος Λαμιέων
2	Ιωάννα	Σερεμέτη	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων
2	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων

Η Συντάξασα

Προϊστάμενος Τμήματος
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών
ΡυθμίσεωνΗ Προϊσταμένη της Δ/νσης
Υποδομών και Τεχνικών ΈργωνΖωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικόςΣωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος ΜηχανικόςΑφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

ΛΑΜΙΑ 04-06-2021

Ταχ.Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κωδ. : 35 131 Λαμία
Πληροφορίες: Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Τηλ : 22313 – 51540
E-mail : politopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Λαμία σήμερα την **4^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **9:15π.μ.** στα Γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων διενεργήθηκε από την κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη ΔΥΤΕ παρουσία του κ. Αποστολόπουλου Παναγιώτη, Προϊσταμένου Τμήματος Δ' και του κ. Σωτηρίου Ρίζου, Προϊσταμένου Τμήματος Β', όλων υπαλλήλων της Διεύθυνσης ΥΤΕ του Δήμου Λαμιέων, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν της Επιτροπή **Προσωρινής** παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ**», σύμφωνα με την τοιχοκολληθείσα σχετική Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 21892/02-06-2021.

Στο υπ' αριθ 21894/02-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων αναφέρονται οι τεχνικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων, οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

Οι υπάλληλοι άλλης Δ/νσης του Δήμου Λαμιέων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δύνανται να προεδρεύουν της επιτροπής είναι οι κάτωθι:

1. Δήμου Ελένη Π/Μ ΤΕ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2. Καραγκούνη Ευθυμία Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
3. Καραντζάβελου Πανωραία, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
4. Μακρυγιάννη Αγγελική, ΜΗΧ/Μ, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
5. Μπάτρη Σταματίνα, Π/Μ ΤΕ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
6. Μυλωνής Ιωάννης Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Οι υπάλληλοι του Δήμου Λαμιέων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι:

1. Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία Π/Μ
2. Γκέτσιος Ιωάννης, Α/Μ
3. Καρτσιώτης Ανέστης, Π/Μ
4. Λέτσος Γεώργιος, Π/Μ ΤΕ
5. Ρουχά Αλεξία, Π/Μ ΤΕ
6. Σερεμέτη Ιωάννα, Η/Μ
7. Φυτά Βασιλική, Α/Μ

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης ΥΤΕ Δήμου Λαμιέων κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτων Μηχανικός, προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, με επιλογή κλήρου.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Προσωρινής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»**

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ

Τακτικά Μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμος Λαμιέων
2	Ιωάννα	Σερεμέτη	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων
2	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων
3	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων



Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Υποδομών και Τεχνικών
Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός

Προϊστάμενος Τμήματος Β'

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Προϊστάμενος Τμήματος Γ'

Παναγιώτης Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**



**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κραββαρίτου 3
Ταχ. Κωδ. : 35 131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Ιωάννης Μυλωνής
Αρ. τηλεφ. : 22313 – 51599
E-mail : mlonis@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος: Πράξεις αναθέσεων
προμηθειών και
διαγωνισμών-δημοσίων
συμβάσεων
Θεματική: Οικονομική Ζωή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου στις ΔΕ Λαμιέων.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Ιστορικό

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 649 Φ.702.15 23/04/2020 εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «περί ελέγχου και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου», προφορικών εισηγήσεων των Προέδρων των Κοινοτήτων και μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη

εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση δασικών οδών στη ΔΕ Λαμιέων για την αποκατάσταση της βατότητας από κατολισθήσεις και νεροφαγώματα.

Στο Δήμο μας σήμερα απασχολούνται τρεις (5) χειριστές τροχοφόρου εκσκαφέα JCB, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την καθαριότητα τις διανοίξεις και την αποκατάσταση βατότητας σε αγροτική – δασική - δημοτική οδοποιία όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Λαμιέων.

Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας, συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη έκταση με 947 Km², και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα ότι ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστροφών.

Αντικείμενο εργασίας

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το χειριστή	ΩΡΕΣ	142,5	35,00	4.987,50
ΣΥΝΟΛΟ					4.987,50
ΦΠΑ 24%					1.197,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.184,50

Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι η ΔΕ Λαμίας.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 15 ημέρες.

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ.431/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:

- α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη συντήρηση δασικών οδών, λόγω ελλειπούς προσωπικού
- β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στους δασικούς δρόμους της ΔΕ Λαμίας συνολικής

δαπάνης 6.184,50 ευρώ (4.987,50 € + 1.197,00€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ.431/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021.

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας

Μυλωνής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
ΤΕ,ΜSc,ΜΔΕ – Α' Βαθμό

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**



**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κραββαρίτου 3
Ταχ. Κωδ. : 35 131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Ιωάννης Μυλωνής
Αρ. τηλεφ. : 22313 – 51599
E-mail : mlonis@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος: Πράξεις αναθέσεων
προμηθειών και
διαγωνισμών-δημοσίων
συμβάσεων
Θεματική: Οικονομική Ζωή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στη ΔΕ Λαμιέων.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Ιστορικό

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 614 Φ.702.15 21/04/2021 εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών – Κοινοποίηση Ανακοίνωσης», και μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από υπάλληλο του Δήμου μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη

εκτέλεσης φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών και συγκεκριμένα στον λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ πλησίον του Δημαρχείου και συνολικής έκτασης 18,5 στρεμμάτων.

Η Δ/ση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης – Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου δεν διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους καθώς οι επτά μόνιμοι υπάλληλοι του τμήματος είναι ήδη επιφορτισμένοι με πληθώρα άλλων υποχρεώσεων μιας και ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας, συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη έκταση με 947 Km², και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα ότι ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αντικείμενο εργασίας

Η εκτέλεση εργασιών αφορά:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	<u>ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ</u> Για εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών (με μία (1) τριετία προϋπηρεσίας), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012. Το ωρομίσθιο υπολογίζεται: 27.49 € ημερομίσθιο X 6 ημέρες / 40 ώρες ανά εβδομάδα	ΩΡΕΣ	685	4,12	2.822,20
ΣΥΝΟΛΟ					2.822,20
ΦΠΑ 24%					677,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.499,53

Ως χώρος συμβατικής εργασίας είναι ο λόφος Γαβριήλ και Μιχαήλ πλησίον του Δημαρχείου συνολικής έκτασης 18,5 στρεμμάτων.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (χλοσκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή, θαμνοκοπτικά, κλαδευτικά εργαλεία κλπ) που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα είναι του αναδόχου.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, λόγω ελλιπούς προσωπικού.

β) Παροχή Υπηρεσίας από ιδιώτη για την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών της ΔΕ Λαμίας, συνολικής δαπάνης 3.499,53 ευρώ (2.822,20 € + 677,33€ ΦΠΑ 24%) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021.

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας

Μυλωνής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
ΤΕ,ΜSc,ΜΔΕ – Α' Βαθμό

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Ταχ.Δ/ση : Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ. : 35 132, Λαμία
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη
Αρ. Τηλ : 22310 - 31426
Email : makrigianni@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος: Πράξεις αναθέσεων
προμηθειών και διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων
Θεματική: Οικονομική Ζωή

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα όρια του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α'87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],
2. Το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
3. Το Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση».
4. Την υπ' αριθ. 326/2020 απόφαση Δημ.Συμβουλίου με ΑΔΑ : 69ΤΞΩΛΚ-ΙΔΘ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεση της εργασίας περισυλλογής – απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, έκδοσης πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 ΦΕΚ 81Α'/05-03-2004 από ανάδοχο εταιρία

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης καθώς και για την τιμή πρώτης προσφοράς ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις ημέρα και ώρα -..... στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).
4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.
5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας.
6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.
7. Ουδμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία πιθανόν προξενήσει στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θάνατος προσώπου, κ.λ.π.)
8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη

αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά τον δεύτερο των συμβαλλομένων.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, επιβολή στρατιωτικού νόμου, κ.α., υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση.

11. Για τον έλεγχο ταυτοποίησης των ενάριθμων οχημάτων προς περισυλλογή και για την συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον ανάδοχο θα διατίθεται εξειδικευμένο προσωπικό με έξοδά του.

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνηθέν ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ, σε τριμηνιαία βάση. Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους, για αυτά η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη.

ΑΡΘΡΟ 4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο «Δήμος Λαμιέων» διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε.Δ.Ο.Ε. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.Δ. 116/2004.

2. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε **τρία (3) έτη** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για ένα (1) έτος, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του έτους, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

α) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και

β) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων προσέρχεται στη δημοπρασία με αξιόχρεο εγγυητή και καλείται να προσκομίσει στον Δήμο Λαμιέων την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.
1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης με τον Δήμο Λαμιέων.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει γερανοφόρο όχημα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ανωτέρω εκπροσώπου καθώς επίσης και του εγγυητή.
6. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
7. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).
8. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Λαμιέων.
9. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου με το **10%** της πρώτης προσφοράς (**150 €**) **επί 90** (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 90 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών ετών) δηλαδή **1.350 €**.

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι **10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 90**, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον

αντισυμβαλλόμενο μετά την λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Των υπολοίπων συμμετεχόντων οι εγγυήσεις θα επιστραφούν άμεσα .

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Την ημέρα της δημοπρασίας η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητά τους και τα μονογραφεί ένα προς ένα. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνο από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Το πρακτικό της διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή προκειμένου να γίνει η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος λόγω αρμοδιότητας.

Η κατακυρωτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής, αποστέλλεται για έλεγχο ως προς την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις του Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον πλειοδότη, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο τελευταίος, καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική απόφαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για Ι.Χ. αυτοκίνητα ανά τεμάχιο ορίζεται το ποσό των **150 € (εκατό πενήντα ευρώ)** χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή προσφοράς πέραν αυτής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των **πέντε ευρώ (5€)**.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν:

1. Δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος
2. Κανείς απ' τους συμμετέχοντες δεν πληροί τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει στο στάδιο της πλειοδοτικής διαδικασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου όταν:

A) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

B) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Εάν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα η ανάθεση γίνεται απ' ευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. Θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (άρθ. 2 παρ.12 του Π.Δ. 2286 & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80).

Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α

Κων/νος Μουστάκας